

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Xây dựng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận”**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SNV ngày tháng 6 năm 2024 của Sở Nội vụ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
1	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 01:</b> Tư vấn Quản lý dự án	Quản lý dự án	59.889.600	Ngân sách tỉnh năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	12 tháng, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng	Không	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
2	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 02:</b> Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết	6.600.000	Ngân sách tỉnh năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không áp dụng
3	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 03:</b> Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết	5.500.000	Ngân sách tỉnh năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Không	Không áp dụng
4	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết	Lập Đề cương và dự toán chi tiết	128.673.644	Ngân sách tỉnh năm 2024	Đấu thầu rộng rãi (01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ)	30 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Không	Không áp dụng
5	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 05:</b> Thẩm tra Đề cương và dự toán chi tiết	Tư vấn thẩm tra Đề cương và dự toán	6.264.678	Ngân sách tỉnh năm	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	10 ngày, tính từ ngày hợp đồng có	Không	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
			chi tiết		2024					hiệu lực.		
6	Sở Nội vụ	<b>Gói thầu số 06:</b> Thẩm định giá	Thẩm định giá	32.285.499	Ngân sách tỉnh năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	15 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	Không	Không áp dụng